Таблица 10
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» отчетный период 9 месяцев 2016 г.

	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОМС/ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы  бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
<1>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения»  

	1.1    
	Основное  мероприятие: содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения  и искусственных сооружений на них                   
	Администрация 

Екатериновского сельского поселения
	выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния автомобильных дорог
	11.01.2016
	30.09.2016
	577,2
	398,3
	8 договоров
398,3

	1.2  
	Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного  значения и  искусственных сооружений на них
	Администрация 

Екатериновского сельского поселения
	выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог
	11.01.2016
	30.09.2016
	715,0
	445,1
	5 контрактов, 445,1

	1.3  
	Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного  значения и искусственных сооружений на них
	Администрация 

Екатериновского сельского поселения
	Выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог
	
	
	0,0
	0,0
	

	1.4  
	Основное мероприятие: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Администрация 

Екатериновского сельского поселения
	обеспечение проектной до​кументацией работ по капи​тальному ре​монту автомо​бильных дорог
	
	
	0,0
	0,0
	

	
	Контрольное   событие
программы     
	
	
	X
	
	X
	X
	X

	
	Объект: ремонт автодорог по пер.Северный, пер.Центральный в с.Григорьевка  и х.Деркачева выполнен                  
	
	
	
	30.09.2016
	
	345,4
	

	2
	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Екатериновского сельского поселения»

	2.1
	Основное мероприятие: приобретение и установка дорожных знаков

	Администрация 

Екатериновского сельского поселения
	сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах
	11.01.2016
	30.09.2016
	260,0
	198,2
	2 дог.-198,2 тыс.руб.

	2.1.1
	Мероприятие 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Контрольное событие  
программы  
	
	
	X
	
	X
	X
	X

	
	        ИТОГО         
	
	
	
	
	1772,2
	1041,6
	


-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

«25» октября 2016г.

Начальник сектора экономики и финансов                                     Е.А.Маляренко
