РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование 

«Екатериновское  сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2014 г.                                                        № 44                                                    с.Екатериновка                                                






	Об утверждении отчета о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Екатериновского сельского поселения на 2011-2015 годы»  за 2013 год 


В соответствии с постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 06.04.2010 № 40 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы  «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Екатериновского сельского поселения на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Екатериновского сельского поселения от 10.02.2011 №20 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Екатериновского сельского поселения на 2011-2015 годы», за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в «Информационном бюллетене Екатериновского сельского поселения».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Екатериновского 

сельского поселения
                                                          М.В.Стетюха






Приложение 

Отчет

отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной
 целевой программы «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Екатериновского
 сельского поселения на 2011-2015 годы»  за 2013 год
I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Екатериновского сельского поселения на 2011-2015 годы» по состоянию на 1 января 2014 года
	N   
п/п  

1 
	Наименование  
мероприятия    
	Показатели результативности долгосрочной целевой программы


	Объем ассигнований   
 (тыс. рублей)
	Степень выполнения мероприятий

	
	
	
	Уточненный план ассигнований на 2013год
	Исполнено(кассовые расходы) 
	

	
	
	Наименование показателя
	Ед.измерения
	план
	факт
	Отклонение (%)
	Всего
	областной бюджет
	местный бюджет
	Всего
	областной бюджет
	местный бюджет
	

	1.
	Техобслуживание газопроводов
	ТО газопроводов
	%
	100
	99,7
	0,3
	39.4
	
	39,4
	39,3
	
	39,3
	Мероприятие выполнено

	2.
	Выборочный капитальный ремонт  водопроводных сетей 
	Выборочный капитальный ремонт  водопроводных сетей 
	%
	100
	99,9
	0,1
	288,1
	
	288,1
	288,0
	
	288,0
	Мероприятие выполнено

	3.
	Подвоз воды
	Подвоз воды в х.Шрамко и х.Новоселовка
	%
	100
	100
	0
	100,6
	
	100,6
	100,6
	
	100,6
	Мероприятие выполнено

	4.
	Изготовление ПСД, разработка схем водоснабжения
	Изготовление ПСД на капитальный ремонт водопровода(окончательный расчет)  в х.Малоекатериновка, разработка схем водоснабжения
	%
	100
	100
	0
	167,3
	
	167,3
	167,3
	
	167,3
	Мероприятие выполнено

	5.
	Приобретение передвижной электростанции
	Приобретение передвижной электростанции на шасси KIPOR DRE
	%
	100
	78,6 (экономия по торгам)
	21,4
	302,2
	288,6
	13,6
	237,4
	223,9
	13,5
	Мероприятие выполнено


II. Объемы и целевое использование средств в 2013 году
по  муниципальной долгосрочной целевой программе «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Екатериновского сельского поселения на 2011-2015 годы» по результатам за 2013 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения от 17.12.2012 № 9 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

На реализацию мероприятий  долгосрочной целевой программы сельского поселения «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Екатериновского сельского поселения на 2011-2015 годы» в 2013 году предусматривалось 897,6 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет-288,6 тыс.рублей, бюджет сельского поселения– 609,0 тыс. рублей. 

Кассовые расходы составили 832,6 тыс. рублей или 92,8 процента. 

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

	Источники 

финансирования
	Уточненный план ассигнований на 2013 год
(тыс. рублей)
	Кассовый расход

(тыс. рублей)
	Процент

исполнения
(гр. 3 / гр. 2 х  100)

	1
	2
	3
	4

	Областной бюджет
	288,6
	223,9
	77,6

	Бюджет сельского поселения
	609,0
	608,7
	99,9

	Всего
	897,6
	832,6
	92,8


Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий 

В 2013 году  муниципальная долгосрочная целевая программа «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Екатериновского сельского поселения на 2011-2015 годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Техобслуживание газопроводов
Мероприятие 1.1. Техобслуживание газопроводов на сумму 39,3 тыс.рублей.
Направление 2. Выборочный капитальный ремонт водопроводных сетей
Мероприятие 2.1. Выборочный капитальный ремонт водопроводных сетей на сумму 288,0 тыс.рублей.
Направление 3. Подвоз воды
Мероприятие 3.1. Подвоз воды в х.Шрамко и х.Новоселовка на сумму 100,6 тыс.рублей.

Направление 4. Изготовление ПСД
Мероприятие 4.1. Изготовление ПСД на капитальный ремонт водопровода в х.Малоекатериновка (окончательный расчет), изготовление схемы водоснабжения на сумму 167,3 тыс.рублей.

Направление 5. Приобретение передвижной электростанции
Мероприятие 5.1. Приобретение передвижной электростанции на сумму 237,4 тыс.рублей.

Мероприятия выполнены. Цель достигнута.

IV. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для поддержания автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них. Реализация Программы в 2013 году обеспечила снижение потерь в сетях водопровода, сохранение протяженности существующих водопроводов, бесперебойное снабжение водой потребителя за счет ремонта и капитального ремонта водопроводов и скважин на воду. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2013 году результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации 
долгосрочной целевой программы сельского поселения «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Екатериновского сельского поселения на 2011-2015 годы»

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица № 2)

Таблица № 2

	Наименование индикатора
	Единица измере-ния
	Плановые значения

2013 года
	Фактические значения

2013 года
	Степень достижения целевого индикатора

	1
	2
	3
	4
	5

	Критерий 1. Снижение износа сетей водопровода

	1. Снижение износа сетей водопровода
	%
	15
	15
	выполнение показателя- 1

	Критерий 2. Снижение потерь в сетях водопровода

	1. Снижение потерь в сетях водопровода
	%
	14
	18
	выполнение показателя -1,3


Анализ реализации Программы в 2013 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы и ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты. 

