РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование 

«Екатериновское  сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2013 г.                                                        № 33                                                    с.Екатериновка                                                






	Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Екатериновского сельского поселения на 2011-2015 годы» по результатам за 2012 год 


В соответствии с постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 06.04.2010 № 40 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе  «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Екатериновского сельского поселения на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Екатериновского сельского поселения от 10.02.2011 №20 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Екатериновского сельского поселения на 2011-2015 годы», по результатам за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в «Информационном бюллетене Екатериновского сельского поселения».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Екатериновского 

сельского поселения
                                                          М.В.Стетюха






Приложение 

Отчет

отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Екатериновского сельского поселения на 2011-2015 годы» по результатам за 2012 год
I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Екатериновского сельского поселения на 2011-2015 годы» по состоянию на 1 января 2013 года
	N   
п/п  

1 
	Наименование  
мероприятия    
	Показатели результативности долгосрочной целевой программы


	Объем ассигнований   
 (тыс. рублей)
	Степень выполнения мероприятий

	
	
	
	Уточненный план ассигнований на 2010год
	Исполнено(кассовые расходы) 
	

	
	
	Наименование показателя
	Ед.измерения
	план
	факт
	Отклонение (%)
	Всего
	областной бюджет
	местный бюджет
	Всего
	областной бюджет
	местный бюджет
	

	1.
	Строительство водопроводных сетей
	Строительство водопроводных сетей в х.Новоспасовский
	%
	100
	100
	0
	330,5
	
	330,5
	330,4
	
	330,4
	Мероприятие выполнено

	2.
	Выборочный капитальный ремонт  водопроводных сетей 
	Выборочный капитальный ремонт  водопроводных сетей 
	%
	100
	100
	0
	450,6
	
	450,6
	450,5
	
	450,5
	Мероприятие выполнено

	3.
	Подвоз воды
	Подвоз воды в х.Шрамко и х.Новоселовка
	%
	100
	100
	0
	70,5
	
	70,5
	70,4
	
	70,4
	Мероприятие выполнено

	4.
	Изготовление ПСД
	Изготовление ПСД на капитальный ремонт водопровода в х.Малоекатериновка
	%
	100
	100
	0
	731,7
	
	731,7
	731,7
	
	731,7
	Мероприятие выполнено


II. Объемы и целевое использование средств в 2012 году
по  муниципальной долгосрочной целевой программе «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Екатериновского сельского поселения на 2011-2015 годы» по результатам за 2012 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения от 15.12.2011 № 130 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».

На реализацию мероприятий  долгосрочной целевой программы сельского поселения «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Екатериновского сельского поселения на 2011-2015 годы» в 2012 году предусматривалось 1583,3 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет-0,0 тыс.рублей, бюджет сельского поселения– 1583,3 тыс. рублей. 

Кассовые расходы составили 1583,0 тыс. рублей или 99,9 процента. 

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

	Источники 

финансирования
	Уточненный план ассигнований на 2012 год
(тыс. рублей)
	Кассовый расход

(тыс. рублей)
	Процент

исполнения
(гр. 3 / гр. 2 х х 100)

	1
	2
	3
	4

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	

	Бюджет сельского поселения
	1583,3
	1583,0
	99,9

	Всего
	1583,3
	1583,0
	99,9


Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий 

В 2012 году  муниципальная долгосрочная целевая программа «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Екатериновского сельского поселения на 2011-2015 годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений на них

Мероприятие 1.1. Выборочный капитальный ремонт водопроводов на сумму 450,5 тыс.рублей.
Направление 2. Строительство объектов водопроводного хозяйства
Мероприятие 2.1. Строительство водопровода в х.Новоспасовский на сумму 330,4 тыс.рублей.
Направление 3. Подвоз воды
Мероприятие 3.1. Подвоз воды в х.Шрамко и х.Новоселовка на сумму 70,4 тыс.рублей.

Направление 4. Изготовление ПСД
Мероприятие 3.1. Изготовление ПСД на капитальный ремонт водопровода в х.Малоекатериновка на сумму 731,7 тыс.рублей.

Мероприятия выполнены. Цель достигнута.

IV. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для поддержания автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них. Реализация Программы в 2012 году обеспечила снижение потерь в сетях водопровода, сохранение протяженности существующих водопроводов, бесперебойное снабжение водой потребителя за счет ремонта и капитального ремонта водопроводов и скважин на воду. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2012 году результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации 
долгосрочной целевой программы сельского поселения «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения и газификации  Екатериновского сельского поселения на 2011-2015 годы»

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица № 2)

Таблица № 2

	Наименование индикатора
	Единица измере-ния
	Плановые значения

2012 года
	Фактические значения

2012 года
	Степень достижения целевого индикатора

	1
	2
	3
	4
	5

	Критерий 1. Снижение износа сетей водопровода

	1. Снижение износа сетей водопровода
	%
	15
	15
	выполнение показателя- 1

	Критерий 2. Снижение потерь в сетях водопровода

	1. Снижение потерь в сетях водопровода
	%
	12
	16
	выполнение показателя -1,3


Анализ реализации Программы в 2012 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы и ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты. 

