Перечень мероприятий по подготовке и выделению помещений для работы участковых избирательных комиссий и голосования

	№ 

п/п
	Мероприятие 
	Ответственные исполнители
	Сроки 

	1.
	Анализ состояния помещений, которые предполагается выделить для работы участковых избирательных комиссий и голосования

	Пинчук В.А.,

Ганноченко О.Н.,

Плотникова В.В.
	июль

	2.
	Предполагаемое размещение оборудования на избирательных участках
	Пинчук В.А.,

Ганноченко О.Н.,

Плотникова В.В., директора СДК поселения
	Июль-август

	3.
	Оборудование стоянки автотранспорта, задействованного в день выборов
	Пинчук В.А.,

Ганноченко О.Н.,

Плотникова В.В., директора СДК поселения
	Июль-август

	4.
	Изучение перечня технического оборудования для работы участковых избирательных комиссий
	Пинчук В.А.,

Ганноченко О.Н.,

Плотникова В.В., директора СДК поселения
	Июль - август 

	5.
	Наличие средств аварийного освещения 
	Директора СДК
	Август-сентябрь

	6.
	Проверка соответствия помещений нормам техники безопасности и санитарии, внешнего вида зданий, состояние подъездных путей, наличие средств для избирателей с ограниченными физическими возможностями
	Директора СДК
	Июль - август

	7.
	Устранение выявленных недостатков, обеспечение нормальной работы участковых избирательных комиссий
	Директора СДК
	Июль - август


